

2023 年度现代农业生产基地建设项目绩效 运行监控结果报告

区财政局：

我单位 2023 年度组织实施现代农业生产基地建设项目，并对项目 1-7 月绩效运行情况进行跟踪监控，现将项目预算和绩效运行情况报告如下：

一、实施监控基本情况

现代农业生产基地建设项目，安排项目资金 66 万元，其中：财政拨款 66 万元。2021 年 1-7 月执行数 0 万元，项目资金执行率 0%。

二、绩效运行总体目标

（一）提高就业率，增加当地村民收入，创造良好营商环境。

（二）项目建成后，为群众出行及生产生活提供便利，增加村集体收入。

三、绩效指标情况

（一）产出指标完成情况

数量指标：建设项目 1 个，目前正在进行项目前期。

质量指标：

时效指标：

成本指标：

（二）效益指标元成情况

社会效益指标：受益建档立卡脱贫人口数 24 人；受益村数量 1。

（三）满意度指标成情况

服务对象满意度指标：受益脱贫人口满意度 90%

四、跟踪分析


我单位按照项目设定的绩效目标，认真组织项目实施，项目正在建设中，未出现绩效目标指标值偏差情况。

附件：绩效运行监控表

西安市
西安区乡村振兴局

2023 年 8 月 8 日





绩效运行监控表 (2023年度)

项目名称	现代农业生产基地建设项目		项目负责人及电话	金勇春 18645321999				
主管部门	西安市乡村振兴局		实施单位	海南乡政府				
资金情况 (万元)	类别		年初预算数	1-7月执行数	预算执行率			
	年度资金总额:		66	0	0%			
	其中:财政拨款		66	0				
	其他资金							
年度总体目标	提高就业率,增加当地村民收入,创造良好营商环境,便于经济发展。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月完成该情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	备注
	产出指标	数量指标	贫困地区贫困人口加入合作社、村集体经济组织人数	≥12人	未完成	完成	工程未竣工	
		质量指标	项目收益中村集体分配比例	≥100%	未完成	完成	工程未竣工	
		时效指标						
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标	资产股权年收益率	≥5%	未完成	完成	工程未竣工	
			村集体经济年收入	≥10万元	未完成	完成	工程未竣工	
			带动增加建档立卡贫困人口收入(总收入)	≥0.3万元	未完成	完成	工程未竣工	
		社会效益指标	受益建档立卡贫困人口	≥12人	未完成	完成	工程未竣工	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	资产入股贫困人口满意度	≥90%	未完成	完成	工程未竣工	